


План мероприятий

по устранению выявленных нарушений обязательных требований СанПиН (Предписание № 240п-26-2018 от 19.10.2018 г.) МБОУ СОШ №6 станции Полтавской Красноармейского района

№ п/п	Мероприятия	Планируемый срок выполнения	Ответственный исполнитель	Планируемое финансирование (тыс. руб.)				Примечание	Отметка о выполнении
				районные средства	краевые средства	федеральные средства	внебюджетные средства (родительские, спонсорские и др.)		
<b>1.</b>	<b>Выполнение требований санитарного законодательства</b>								
1.1.	Реконструкция искусственного освещения в учебных кабинетах, установка софитов	до 08.04.2019 г. (каб. №№ 26, 6, спортзал)	Замдиректора по АХР Кагайкин А.Н.	60,0	0,0	0,0	0,0	При финансировании и данных мероприятий	+
		до 01.06.2019 г. (каб. №№ 21,23,7)		60,0	0,0	0,0	0,0	При финансировании и данных мероприятий	
		до 01.09.2019 г. (каб. №№ 27,13,3)		60,0	0,0	0,0	0,0	При финансировании и данных мероприятий	
		до 31.12.2019 г. (каб. №№ 24, мастерские, коридор)		80,0	0,0	0,0	0,0	При финансировании и данных мероприятий	
1.2.	Приобретение столов для выкроек и раскроя в кабинет домоводства	до 08.04.2019 г.	Директор Бадигина Г.П.	0,0	12,0	0,0	0,0		+
1.4.	Обеспечение твердым покрытием спортивно-игровых площадок	до 08.04.2019 г.	Замдиректора по АХР Кагайкин А.Н.	800,0	0,0	0,0	0,0	При финансировании и данных мероприятий	открытые земли.
1.5.	Ремонт асфальтового	до	Директор Бадигина	200,0	0,0	0,0	0,0	При	

	покрытия внутришкольной площадки	08.04.2019 г.	Г.П.					финансировани и данных мероприятий	
1.6.	Ремонт надворного туалета (внутренняя отделка)	до 08.04.2019 г.	Замдиректора по АХР Кагайкин А.Н.	0,0	0,0	0,0	10,0		+
1.7.	Изменение календарного учебного плана (расписание звонков)	до 08.04.2019 г.	Директор Бадигина Г.П.	0,0	0,0	0,0	0,0		+
1.8.	Изменение расписания уроков в соответствие с нормами	до 08.04.2019 г.	Замдиректора по УВР Тряничева Т.В.	0,0	0,0	0,0	0,0		+
1.9.	Приобретение ученической мебели в начальной школе в соответствие с нормами	до 08.04.2019 г. (1 комплект)	Директор Бадигина Г.П.	0,0	45,0	0,0	0,0	При финансировани и данных мероприятий	+
		до 31.12.2019 г. (1 комплект)		0,0	45,0	0,0	0,0	При финансировани и данных мероприятий	
		до 01.06.2020 г. (1 комплект)		0,0	45,0	0,0	0,0	При финансировани и данных мероприятий	
1.10.	Приведение в соответствие журналов осмотра детей на педикулёз, записей в медицинских картах учащихся.	до 08.04.2019 г.	Медсестра	0,0	0,0	0,0	0,0		+
1.11.	Установка защитного заземления в кабинетах №№ 13,12,11,8,7,3,27,26,	до 08.04.2019 г.	Замдиректора по АХР Кагайкин А.Н.	20,0	0,0	0,0	0,0		+
			<b>ВСЕГО</b>	<b>1280,0</b>	<b>147,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>		

Директор МБОУ СОШ №6



**МБОУ  
СОШ № 6**

Г.П.Бадигина